
Projektplanung Intern
info [screen] _Screenmodul 20.05. – 11.07.2008
Robert Bossart, Flavia Mosele, Miles Peyer, Yves Sablonier, Gast 
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27.05.
HTML-Code / Gif-Animation
(Selfwork)

 27.05. | 13.30h | S329  
HTML-Code / GIF-Ani Präsi
Aufgabe: Webdokumentation,
anschliessend Dreamweaver-
Einführung

28.05.
Recherche / Webdokumenta-
tion (Selfwork)

28.05.
Recherche / Webdokumenta-
tion (Selfwork)

29.05. | 08.30h | S329 
Dreamweaver-Einführung

29.05. | 13.30h | S329
Dreamweaver-Einführung
und individ. Besprechungen

30.05.
Webdokumentation / Site
(Selfwork)

 30.05. | 13.30h | S250  
˙Colore˙, Farbe und mehr,
Yves Sablonier

03.06. | 08.30h | S329
Dreamweaver-Einführung

03.06. | 13.30h | S329
Dreamweaver-Einführung, 
anschli. Webdokumentation / 
Site (Selfwork)

04.06.
Webdokumentation / Site
(Selfwork)

04.06.
Webdokumentation / Site
(Selfwork) und indiv. Unter-
stützung

05.06.
Webdokumentation / Site
(Selfwork)

 05.06. | 13.30h | S329  
Präsentation Webdokumen-
tation
Aufgabe: Interaktive Dar-
stellung

06.06. | 08.30h | S329
Flash-Einführung

06.06. | 13.30h | S329
Flash-Einführung

10.06. | 08.30h | S329
Flash-Einführung

10.06.
Interaktive Darstellung 
(Selfwork)

11.06. | 08.30h | ev. PHZ 14
CSS/CMS/PHP/XHTML/
FTP/Java
Miles Peyer

11.06.
Interaktive Darstellung 
(Selfwork)

12.06. | 08.30h | S329
Einführung Flash, anschl. 
Interaktive Darstellung 
(Selfwork)

12.06.
Interaktive Darstellung 
(Selfwork) und indiv. Bespre-
chungen

13.06.  
Interaktive Darstellung 
(Selfwork)

 13.06. | 13.30h | S329  
Präsentation Interaktive 
Darstellung,
anschliessend Briefing 
Hauptaufgabe 

 17.06. | 08.30h | S329 
Rückmeldung def. Aufgabe, 
anschliessend Selfwork und 
indiv. Besprechungen

17.06.
Selfwork

18.06.
Selfwork

18.06.
Selfwork und indiv. Bespre-
chungen

 19.06. | ca. 09.00h | LU 
Atelierbesuch:
www.velvet.ch

19.06.
Selfwork

20.06.
Selfwork

20.06.
Selfwork 

24.06.
Selfwork

 24.06. | 16.00h | S329  
Selfwork und indiv. Bespre-
chungen
16.00h Film

25.06.
Selfwork

25.06.
Selfwork

26.06.
Selfwork und indiv. Bespre-
chungen mit Miles Peyer

4 pey

26.06.
Selfwork

27.06.
Selfwork Selfwork und indiv. 
Besprechungen

27.06.
Selfwork und indiv. Uner-
stützung

 20.05. | 09.00h | S250 
Projektbeginn/Einteilung 

Ab ca. 10.30h individ. Weiter-
arbeit info und story 

20.05. | 13.30h | S250     
[code] Thema und Einführung 
HTML-Code, FTP

21.05. | 08.30h | S329   
Input Geschichte Internet, 
Bildformate, 
HTML-Code

21.05.
HTML-Code (Selfwork)

 22.05. Fronleichnam 

23.05. | 08.30h | S329  
HTML-Code / Gif-Animation 
und indiv. Bespr.

23.05. | 13.30h | S329
Input Typo, anschliessend
HTML-Code / Gif-Animation 
(Selfwork) und individ. Bespr.

 

01.07.
Selfwork

01.07.
Selfwork und indiv. Bespre-
chungen

02.07
Selfwork und indiv. Bespre-
chungen mit Miles Peyer

02.07.
Selfwork

03.07.
Selfwork und indiv. Unter-
stürztung

03.07.
Selfwork

04.07.
Selfwork und indiv. Unter-
stützung

 04.07. | 14.00h | S329 
Präsentationstraining

08.07.
Selfwork und indiv. Unter-
stützung

08.07.
Selfwork und indiv. Unter-
stützung

 09.07. | 09.30 – ca. 15h | 
 ev. PHZ 14 
Präsentation 1. Gruppe,
(info oder story)
mit Gästen (Walter, Franka, 
Pierre , ev. NN)

anschl. interne Auswertung
Hauptverantwortliche

 10.07. | 09.30 – ca. 15h | 
 ev. PHZ 14 
Präsentation 2. Gruppe,
(info oder story)
mit Gästen (Walter, Franka, 
Pierre , ev. NN)

anschl. interne Auswertung
Hauptverantwortliche

 11.07. | 08.45h | ev. PHZ 14 
Nachbesprechungen mit 
Robert und Flavia
Alle: Archivieren und Doku-
mentieren

 11.07. | 13.30h | Ateliers 
Fertigstellung und Abgabe 
Dokumentation/Daten


